Nota de Maxy: aquí se deben anotar todas las cosas que se hagan durante lo poco que queda de proyecto, fecha y día

ej:

Posterior al comienzo:

Tuvimos una reunión con el profesor para entender de que trata el proyecto y cómo vamos a hacer para desarrollarlo. Se hizo una división del trabajo por grupos para las tareas.

Martes 8/8

- Tuvimos una charla entre todos los grupos del trabajo para poder decidir quien va a hacer cada cosa, y como se va a hacer
- Dividimos las tareas de forma interna para el desarrollo del proyecto

Sábado 12/8 -- Domingo 13/8

- Se desarrolló el boceto en hoja de la página para el técnico de bajo nivel y el técnico de alto nivel
- Después se pasó lo que hace cada componente relacionado a la BD y se digitalizaron los bocetos.

Semana del 14/8 al 19/8

- Intento de desarrollo Mer der de la base de datos de manera modular.
- Intento de unión de base de datos modular con la de los compañeros

Semana del 21/8 hasta la primera semana de septiembre fuimos a bariloche por el viaje de egresados y no hicimos nada durante esas 2 semanas.

Semana del 4/9 al 8/9

- Empezamos a hacer el React,instalar nodeJs e instalar Xampp y otros paquetes necesarios
- Empezamos a hacer los componentes de React como las tarjetas de los empleados y las tareas, sin aplicar estilos todavía hasta esta fecha.

Semana del 11/9 al 15/9

- Aprendimos a utilizar Styled-Components
- Implementamos estilos en react con Styled-components y algunas funciones de useState para mostrar o no ciertos componentes/Contenedores